

N°	MoNom de la tâche Tâc	Début	Fin	
1	➤ Préparation demande de PC	Jeu 25.03.21	Jeu 08.04.21	2 Mar 21 29 Mar 21 05 Avr 21 12 Avr 21 19 Avr 21 26 Avr 21 03 Mai 21 10 Mai 21 17 Mai 21 24 Mai 21 31 Mai 21 07 Juin 21 14 Juin 21 21 Juin 21 28 Juin 21 05 Jul 21 12 Jul 21 19 Jul 21 26 Jul 21 02 Aoû 21 09 Aoû 21 16 Aoû 21 23 Aoû 21
2	➤ Instruction permis construire jusqu'à obtention (SANS enquête publique)	Ven 09.04.21	Ven 09.07.21	
3	➤ Déménagement mobilier mobile MO	Lun 12.07.21	Lun 12.07.21	
4	➤ TRAVAUX PREPARATOIRES GENERAUX	Lun 12.07.21	Lun 12.07.21	
7	➤ ACTUELLE SALLE DES MAITRES	Mar 13.07.21	Lun 16.08.21	
8	➤ Dépose et démolitions	Mar 13.07.21	Lun 19.07.21	
22	➤ Modifications sanitaire	Ven 16.07.21	Lun 26.07.21	
25	➤ Modifications électriques	Jeu 15.07.21	Mer 04.08.21	
27	➤ Plâtrerie peinture	Mar 20.07.21	Mar 27.07.21	
30	➤ Faux-plafonds	Mer 28.07.21	Mar 03.08.21	
32	➤ Sol	Mer 04.08.21	Ven 06.08.21	
34	➤ Menuiserie	Lun 09.08.21	Lun 16.08.21	
39	➤ ACTUEL APPARTEMENT CONCIERGE	Mar 13.07.21	Lun 02.08.21	
40	➤ Dépose et démolitions	Mar 13.07.21	Mar 20.07.21	
45	➤ Modifications électriques	Mer 14.07.21	Ven 30.07.21	
48	➤ Plâtrerie peinture	Mer 21.07.21	Mer 28.07.21	
51	➤ Sol	Jeu 29.07.21	Ven 30.07.21	
53	➤ Menuiserie	Mar 13.07.21	Lun 02.08.21	
59	➤ TRAVAUX FINAUX GENERAUX	Mar 10.08.21	Ven 20.08.21	
63	➤ Remise ouvrage	Ven 20.08.21	Ven 20.08.21	

