COMMUNE DE SAINT-SULPICE

MUNICIPALITE

PREAVIS N°08/19
AU CONSEIL COMMUNAL

REHABILITATION DU COLLECTEUR INTERCOMMUNAL SORGE
A ECUBLENS - SECTEUR 10 « VILLARS/TRIAUDES »

Saint-Sulpice, le 20 mai 2019




MUNICIPALITE DE SAINT-SULPICE PREAVIS MUNICIPAL N°08/19

REHABILITATION DU COLLECTEUR INTERCOMMUNAL SORGE
A ECUBLENS - SECTEUR 10 « VILLARS/TRIAUDES »

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. OBJET

Le présent préavis a pour but de présenter aux Conseils communaux de Chavannes-pres-Renens,
Crissier, Ecublens, Renens et Saint-Sulpice les travaux de réhabilitation du secteur 10 du
collecteur Sorge, situé sur le territoire de la Commune d’Ecublens, dans le secteur en aval du
volitage de la Sorge entre le secteur Villars et le quartier des Triaudes, et d’obtenir le crédit
nécessaire a ces travaux. Cet investissement nécessite ’approbation des Conseils communaux
des cing communes de UEntente intercommunale, dépourvue, rappelons-le, de ia personnalité
morale de droit public.

2. RAPPEL HISTORIQUE

Le collecteur de concentration Mébre-Sorge, ci-apres M+S, a été construit au début des années
1960, dans le but de recueillir tout ou partie des eaux usées de communes de la région
lausannoise, situées principalement a Uouest de Lausanne. Il comprend trois trongons
principaux : Mébre, Sorge et Chamberonne. A cette époque, les cours d’eau de la région, ainsi
que la baie de Vidy, étaient trés fortement pollués.

Suite a la réalisation de cet important ouvrage et a la surveillance constante de son
fonctionnement par un bureau spécialisé, le degré de pollution a pu étre fortement diminué au
fil des années, bien que des progrés restent a accomplir.

Dés 2003, UEntente a mandaté le bureau d’ingénieurs hydrauliciens RIBI SA pour établir un
diagnostic de ’état des collecteurs agés aujourd'hui de prés de soixante ans, en vue de leur
réhabilitation. Les inspections télévisuelles et des tests d’étanchéité ont permis de constater
les problémes suivants :

. collecteurs obstrués par la pénétration de racines

. présence de corps étrangers suite a des raccordements mal exécutés

. érosion due au vieillissement du réseau

. réduction par endroits du diamétre de la canalisation

. étanchéité insuffisante permettant Uinfiltration d’eaux claires dans le réseau et par
conséquence une surcharge inutile de la STEP

. un risque de pollution de la nappe et des cours d'eau par Uexfiltration des eaux usées

Le diagnostic établi par Entente a permis

. de démarrer un premier programme de rénovation avant U'entrée en vigueur du
PGEEi puisqu’en 2008 déja, un premier troncon a été réhabilité
. d’intégrer les études faites dans ’élaboration du PGEEi et de définir un programme

complet de rénovation du réseau.




3. PLAN GENERAL D’EVACUATION DES EAUX INTECOMMUNAL MEBRE-SORGE (PGEEI)

L’élaboration du PGEEi a débuté en 2007. Il a été validé par le canton en 2011. Le PGEEi a
identifié des mesures a prendre pour un montant total évalué a un peu plus de 6 millions de
francs. Le solde des travaux de réhabilitation pour les années a venir sera concentré sur les
trongons Sorge et Chamberonne. Le montant encore a investir est d'environ 3.5 millions de
francs.

L’acceptation du présent préavis permettra la réhabilitation du deuxiéme secteur situé sur le
troncon Sorge.

Remarque: Depuis 2008, létat du réseau de concentration Meébre-Sorge s’améliore
progressivement, année aprés année. Cependant, en cas de fortes pluies, il subit ’apport d’une
grande quantité d’eaux claires et les déversairs d'orage évacuent le trop-plein a la riviére. Pour
viser une meilleure qualité des eaux de la baie de Vidy, les réseaux communaux doivent
poursuivre leurs travaux de mise en séparatif, conformément aux mesures contenues dans les
PGEE communaux. Les communes doivent également poursuivre les controles systématiques
des biens-fonds afin de maitriser également l'évacuation des eaux a la parcelle. Le collecteur
d’eaux usées M+S n’est pas, et ne doit pas étre dimensionné pour évacuer les eaux claires.

Tableau des travaux majeurs réalisés :

Lieu/secteur | Période | Commune(s) | Description

Le trongon concerné allait de la RC251 jusqu’a la rue de
Crissier/ 'industrie (entrée du vo(tage). Des travaux de
chemisage intégral et de pose de manchons ont éte

Secteur 1 2008 Renens i s R
réalisés. En termes de travaux de génie civil, une
traversée du ruisseau de la Mébre a été modifiee, le
diamétre étant trop petit.

A Travaux de réparation des collecteurs de transport et

Voutage g A s .

Mébre et aval 2008 Renens/ de leéclairage du volitage de la Mebre suite aux

. Chavannes intempéries du 26 juillet 2008 sur le bassin versant de
de lautoroute la Mébre

Le secteur des travaux allait de la rue de U'Industrie
jusqu’a Uavenue de Préfaully.

Secteur 2 2010 Renens Ces travaux ont consisté a des réparations ponctuelles a
Pintérieur du voltage et des chemisages de la
canalisation située entre la rue du Simplon jusqu’a
avenue de Préfaully.

2011 Situé sur le secteur de la Mouline, ces travaux ont
Secteur 7 - Chavannes consisté a des réparations ponctuelles de génie civil et
2012 des chemisages de la canalisation.
2012 . e s
Chavannes/ Travaux de chemisage reéalisés depuis lavenue de
Secteur 3

20“13 Renens Préfaully jusqua la rue de la Blancherie.




2014
Secteur 4 - Chavannes Rue de la Blancherie & lavenue de la Concorde
2015
2015
Secteur 5 - Chavannes Avenue de la Concorde jusqua sous l'autoroute
2016
2016 . . . "
Ce secteur débute en aval de lautoroute et va jusqua
Secteur 6 - Chavannes i
2017 la route de [a Maladiere
Travaux de chemisage sur 590 m en aval des voies CFF a
Secteur 8 2018 Ecublens proximité du chemin de la Forét a Ecublens (branche
"Sorge”)
Travaux de chemisage sur 390 m et travaux de génie
Secteur 9 2019 Ecublens cw.ﬂ :*Tur dels chambres d'acces a prox;rm.te du Fhemm du
Bois jusqu'au carrefour de la rue du Villars a Ecublens
{branche "Sorge")

4. PROJET A FINANCER

Description des travaux

Le collecteur qui concerne ce préavis, secteur 10, se situe sur le territoire de la Commune
d'Ecublens. Ce troncon se situe a l'aval du secteur a ciel ouvert de la Sorge, depuis le carrefour
Villars/Tir-Fédéral jusquau quartier des Triaudes (Annexe 1, chambre n°328 a la chambre
n°329). Dans ce secteur, le collecteur a un diametre de 100 cm.

Ce troncon se situe sous le carrefour et se poursuit sous la rue du Tir-Fédéral avant de la
traverser et rejoindre le quartier des Triaudes. Le réseau est composé d'une seule canalisation.
Elle présente des défauts comme des joints non-étanches, du calcaire aux joints et par endroit
des altérations du béton. La canalisation sera réhabilitée par la technique de gainage. Ces
travaux seront réalisés par une entreprise spécialisée.

La canalisation est accessible a plusieurs endroits par des chambres de visite. Les travaux seront
réalisés par temps sec afin de diminuer les apports durant les travaux.

Données techniques

+ Réhabilitation du collecteur par un chemisage (gainage) complet des canalisations
existantes.

«  Gaine polyester thermodurcissable & l'eau

» Longueur du troncon : environ 365 m,

« Diamétre des canalisations : 100 cm.




Devis estimatif

Basé sur les soumissions d’entreprises, il se présente comme suit :

Chemisage CHF 280'000.00
Divers et imprévus CHF 28'000.00
Honoraires d’ingénieurs CHF 30'000.00
Total intermédiaire CHF 338'000.00
TVA7.7% CHF 26'026.00
Total TTC CHF 364'026.00
Arrondi CHF 365'000.00

Adjudication

En application de la législation qui régit les marches publics du Canton, des Communes et des
associations de communes, IEntente intercommunale Mébre-Sorge a recouru a la procédure sur
invitation auprés de quatre entreprises spécialisées romandes.

Le comité d’évaluation est formé de Mme Marie-Christine Berlie, secrétaire de 'Entente, de
Mme Alexandra Meyer et de M. Philippe Porqueddu du bureau Ribi SA. Il transmet son rapport
d’évaluation au bureau de UEntente. La Commission intercommunale se réunira pour décider
de |’adjudication des travaux sous réserve de l'approbation du présent préavis par les Conseils
communaux.

Calendrier

Il est prévu de débuter les travaux au printemps 2020. Ils se dérouleront sur une période
d’environ deux mois.

5. SUBVENTIONS COMMUNALES D’INVESTISSEMENT

Afin que UEntente puisse procéder a U'exécution des travauy, il est prévu que les communes,
qui la composent, lui allouent des subventions d’investissement conformément au tableau
annuel des investissements annexé au budget de fonctionnement 2019 de [’Entente.

La nouvelle convention intercommunale Mébre-Sorge ayant été acceptée par toutes les
communes, la subvention d’investissement, a allouer a U'Entente, par chaque commune
concernée, a été calculée sur la base du nouveau principe de répartition des colts :

Clé de repartition 2019 * Montants

Commune de Chavannes-pres-Renens 4.80 % 17'472.00
Commune de Crissier 47.50 % 172'900.00
Commune d'Ecublens 16.50 % 60'060.00
Commune de Renens 31.00 % 112'840.00
Commune de Saint-Sulpice 0.20 % 728.00
100.00 % CHF 364'000.00

*Consommation 2017 - Etat au 20.04.2018




6. FINANCEMENT

Les dépenses d’investissement du présent préavis figurent au plan annuel des investissements
2019-2027 de I’Entente intercommunale Mébre-Sorge pour un montant de CHF 375'000.00 TTC.

Montant du crédit total souhaité

CHF 364’'000.00 TTC

Mode de financement par |’Entente
intercommunale Mébre-Sorge

Cet investissement sera financé a ’aide des subventions
communales d’investissement mentionnées au chapitre 5
du présent préavis.

Amortissement par U'Entente
intercommunale Mébre-Sorge

Cette  dépense d'investissement sera  amortie
immédiatement au moyen de subventions communales
d’investissement citées au chapitre 5 du présent préavis.

Charges de fonctionnement pour
l’Entente intercommunale Mébre-Sorge

Cet investissement n’engendrera pas de dépenses de
fonctionnement supplémentaires.

7. CONCLUSION

Au vu des éléments invoqués dans le présent préavis, la Municipalité vous prie, Monsieur le

Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, de bien vouloir voter les conclusions

suivantes:

1.

LE CONSEIL COMMUNAL DE SAINT-SULPICE

vu le rapport-préavis municipal n°08/19
vu le rapport de la commission chargée de son étude
considérant que cet objet a été porté régulierement a l'ordre du jour

DECIDE

d’autoriser ’Entente intercommunale Mébre-Sorge a entreprendre les travaux de réhabilitation
du collecteur Sorge, sur le territoire de la Commune d'Ecublens, sur le secteur 10
Villars/Triaudes.

d’allouer a la commission de UEntente intercommunale Mébre-Sorge le crédit nécessaire, soit la
somme de CHF 364'000.00 TTC, selon les modalités décrites sous chiffres 4 a 6 ci-dessus.

d’autoriser la Municipalité de Saint-Sulpice a contribuer par le montant de CHF 728.00 a la
somme susmentionnée

Approuvé par la Commission de ’Entente intercommunale dans sa séance du 19 mars 2019.
Adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 mai 2019.
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